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Inleiding Uitgangspunten

Bijgaand treft u de meerjarenonderhoudsplanning aan van R.K. Kerk, sacristie en kapel met woningen Wij zijn uitgegaan van doelmatig en sober onderhoud.
aan de Tweede Oosterparkstraat 246 te Amsterdam. De werkzaamheden worden per gevel uitgevoerd en indien er een steiger gerekend is, gecombineerd.
Deze meerjarenonderhoudsplanning is gebaseerd op het inspectierapport 4080.19 met de datum Om de kosten te spreiden worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.
03 oktober 2019 van de Monumentenwacht Noord-Holland.

Deze meerjarenonderhoudsplanning is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken.
Als eerste vindt u de uitgangspunten voor zowel de planning als de kosten per Stabu-hoofdstuk.
Hierna zijn een aantal foto's opgenomen om de locatie van de verschillende posten te verduidelijken.
Vervolgens zijn de totaalbedragen inclusief alle bijkomende kosten (staartkosten, indexering e.d.)
onderverdeeld per jaar.
Tenslotte volgt de gespecificeerde meerjarenonderhoudsplanning onderverdeeld in jaren.

Indien u na het lezen van dit rapport nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact op nemen met
ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

S. van Wijnen
Bouwkundig inspecteur
Monumentenwacht Noord-Holland
06-20171933
svanwijnen@onumentenwachtnoordholland.nl
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Overzichtfoto's

Voorgevel Voorgevel Zijgevel kapel

Achtergevel Achtergevel
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Overzichtfoto's

Leibedekking Dakvlak 19 Verholen goot op dakvlak 21

Voegwerk ter plaatse van de achtergevel Muurlood langs de goot onder dakvlak 21 Hemelwaterafvoer ter plaatse van de achtergevel
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Totaalblad begroting

B.T.W.: 21,00%
Uurloon: 47,00€                 

Totale kosten over 10 jaar: 290.358,00€        
Gemiddelde kosten over 10 jaar: 29.035,80€          

Jaren 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Totaal begroting: € 64.083,20 € 2.500,00 € 37.376,80 € 43.696,60 € 2.695,30

Algemene bouwplaatskosten: 9,00% € 5.767,49 € 3.363,91 € 3.932,69
SUBTOTAAL: € 69.850,69 € 40.740,71 € 47.629,29

Algemene kosten: 7,00% € 4.889,55 € 2.851,85 € 3.334,05
SUBTOTAAL: € 74.740,24 € 43.592,56 € 50.963,34

Winst en risico: 3,00% € 2.242,21 € 1.307,78 € 1.528,90
SUBTOTAAL: € 76.982,44 € 44.900,34 € 52.492,24

Onvoorzien: 5,00% € 3.849,12 € 125,00 € 2.245,02 € 2.624,61 € 134,77
SUBTOTAAL: € 80.831,57 € 2.625,00 € 47.145,36 € 55.116,86 € 2.830,07

Totaal inclusief staartkosten: € 80.831,57 € 2.625,00 € 47.145,36 € 55.116,86 € 2.830,07

Opstellen plan € 1.080,00
Planbegeleiding 5,00% € 4.041,58 € 2.357,27 € 2.755,84
SUBTOTAAL: € 85.953,14 € 49.502,62 € 57.872,70

Leges: 1,50% € 1.289,30 € 742,54 € 868,09
CAR-verzekening: 0,40% € 343,81 € 198,01 € 231,49
SUBTOTAAL: € 87.586,25 € 50.443,17 € 58.972,28

B.T.W. 21,00% € 18.393,11 € 551,25 € 10.593,07 € 12.384,18 € 594,31
SUBTOTAAL: € 105.979,37 € 3.176,25 € 61.036,24 € 71.356,46 € 3.424,38

Abonement Monumentenwacht € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00
Inspectie Monumentenwacht € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00
SUBTOTAAL: € 108.124,37 € 2.145,00 € 2.145,00 € 2.145,00 € 5.321,25 € 63.181,24 € 73.501,46 € 2.145,00 € 5.569,38 € 2.145,00

Indexeringspercentage: 2,00% 4,04% 6,12% 8,24% 10,41% 12,62% 14,87% 17,17% 19,51% 21,90%
Indexeringsbedrag: € 2.162,49 € 86,66 € 131,29 € 176,82 € 553,84 € 7.971,10 € 10.928,61 € 368,21 € 1.086,54 € 469,74
SUBTOTAAL: € 110.286,85 € 2.231,66 € 2.276,29 € 2.321,82 € 5.875,09 € 71.152,34 € 84.430,07 € 2.513,21 € 6.655,92 € 2.614,74

TOTAAL GENERAAL: € 110.286,85 € 2.231,66 € 2.276,29 € 2.321,82 € 5.875,09 € 71.152,34 € 84.430,07 € 2.513,21 € 6.655,92 € 2.614,74

www.monumentenwachtnoordholland.nl MV2502R.K. Kerk, sacristie en kapel met woningen

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING

MONUMENTENWACHT NOORD-HOLLAND



MONUMENTENWACHT NOORD-HOLLAND R.K. Kerk, sacristie en kapel met woningen
Meerjarenonderhoudsplanning Tweede Oosterparkstraat 246

Amsterdam

STABU omschrijving aantal eenheid arbeid materiaal/ uren arbeid mat. totaal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
code totaal uur post totaal totaal totaal

05 Bouwplaatsvoorzieningen
Voorgevel
Traditioneel steigerwerk (inc. montage, demontage en huur) 210,00 m2 25,00€        € 5.250,00 € 5.250,00 5.250,00 5.250,00

Achtergevel
Traditioneel steigerwerk (inc. montage, demontage en huur) 190,00 m2 25,00€        € 4.750,00 € 4.750,00 4.750,00 4.750,00

Gevels onder dakvlak 11, 18 (voorzijde) en 21
Traditioneel steigerwerk (inc. montage, demontage en huur) 128,00 m2 25,00€        € 3.200,00 € 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Gevels onder dakvlak 1 en 3
Traditioneel steigerwerk (inc. montage, demontage en huur) 136,00 m2 25,00€        € 3.400,00 € 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Lichthof boven dakvlak 16
Traditioneel steigerwerk (inc. montage, demontage en huur) 80,00 m2 25,00€        € 2.000,00 € 2.000,00 2.000,00 2.000,00

subtotaal 18.600,00 8.150,00 10.450,00
20 Funderingspalen en damwanden

Algemeen
Nauwkeurigheidswaterpassing uitvoeren 1,00 post 2.500,00€   € 2.500,00 € 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

subtotaal 2.500,00 2.500,00 2.500,00
22 Metselwerk

Voorgevel
Muurlood vervangen; langs dakvlak 1 en 3 8,00 m1 2,50 35,00€        20,00 € 940,00 € 280,00 € 1.220,00 1.220,00
Voegwerk vervangen 5,00 m2 1,10 5,00€          5,50 € 258,50 € 25,00 € 283,50 283,50
Muurlood kopschot aanbrengen; dakvlak 9 1,00 st 3,50 15,00€        3,50 € 164,50 € 15,00 € 179,50 179,50

Achtergevel
Voegwerk vervangen 8,00 m2 1,10 5,00€          8,80 € 413,60 € 40,00 € 453,60 453,60
Muurlood vervangen; tuit dakvlak 4 1,00 st 3,50 15,00€        3,50 € 164,50 € 15,00 € 179,50 179,50
Muurlood kopschot aanbrengen; dakvlak 12 1,00 st 3,50 15,00€        3,50 € 164,50 € 15,00 € 179,50 179,50

Gevels onder dakvlak 11, 18 (voorzijde) en 21
Voegwerk schoorsteen vervangen 20,00 m2 1,10 5,00€          22,00 € 1.034,00 € 100,00 € 1.134,00 1.134,00
Muurlood schoorsteen vervangen; dakvlak 11 2,00 m1 2,50 35,00€        5,00 € 235,00 € 70,00 € 305,00 305,00
Muurlood vervangen; langs dakvlak 19 en 21 20,00 m1 2,50 35,00€        50,00 € 2.350,00 € 700,00 € 3.050,00 3.050,00
Loketten met loodkopnagels fixeren; langs dakvlak 21 3,00 m1 1,00 20,00€        3,00 € 141,00 € 60,00 € 201,00 201,00

Gevel onder dakvlak 1 en 3
Muurlood vervangen; langs dakvlak 1 en 3 16,00 m1 2,50 35,00€        40,00 € 1.880,00 € 560,00 € 2.440,00 2.440,00

subtotaal 3.251,00 3.252,60 3.122,00
24 Ruwbouwtimmerwerk

Voorgevel
Dakbeschot luidjuk vervangen (inc. bedekking) 2,00 st 6,00 110,00€      12,00 € 564,00 € 220,00 € 784,00 784,00

subtotaal 784,00
30 Kozijnen, ramen en deuren

Voorgevel
Omtrekspeling verbeteren 1,00 pst 500,00€      € 500,00 € 500,00 500,00

Achtergevel
Omtrekspeling verbeteren 1,00 pst 500,00€      € 500,00 € 500,00 500,00
Weldorpel vervangen 1,00 st 6,00 120,00€      6,00 € 282,00 € 120,00 € 402,00 402,00
Deelvervanging stijl; gevel onder dakvlak 12 1,00 m1 2,50 55,00€        2,50 € 117,50 € 55,00 € 172,50 172,50
Deelvervanging stijl dakkapellen; onder dakvlak 13 en 15 2,00 st 2,50 55,00€        5,00 € 235,00 € 110,00 € 345,00 345,00
Weldorpel dakkapel vervangen; onder dakvlak 14 1,00 st 4,00 120,00€      4,00 € 188,00 € 120,00 € 308,00 308,00

subtotaal 2.227,50
32 Trappen en balustraden

Interieur
Keldertrap herstellen 1,00 st 5,00 85,00€        5,00 € 235,00 € 85,00 € 320,00 320,00

subtotaal 320,00
33 Dakbedekkingen

Voorgevel
Natuursteen leibedekking vervangen; dakvlak 2 36,00 m2 1,70 150,00€      61,20 € 2.876,40 € 5.400,00 € 8.276,40 8.276,40
Voetlood vervangen; dakvlak 2 9,00 m1 1,50 45,00€        13,50 € 634,50 € 405,00 € 1.039,50 1.039,50
Indeklood vervangen; dakvlak 2 8,00 m1 1,00 55,00€        8,00 € 376,00 € 440,00 € 816,00 816,00
Indeklood vervangen; dakvlak 20 1,00 m1 1,10 55,00€        1,10 € 51,70 € 55,00 € 106,70 106,70
Dakbeschot vervangen; dakvlak 10 1,00 m2 3,00 45,00€        3,00 € 141,00 € 45,00 € 186,00 186,00

Gevel onder dakvlak 1 en 3
Natuursteen leibedekking vervangen; dakvlak 1 en 3 72,00 m2 1,70 150,00€      122,40 € 5.752,80 € 10.800,00 € 16.552,80 16.552,80
Voetlood vervangen; dakvlak 1 en 3 18,00 m1 1,50 45,00€        27,00 € 1.269,00 € 810,00 € 2.079,00 2.079,00
Indeklood vervangen; dakvlak 1 en 3 16,00 m1 1,00 55,00€        16,00 € 752,00 € 880,00 € 1.632,00 1.632,00

Gevels onder dakvlak 11, 18 (voorzijde) en 21
Opstaande zinken rand aanbrengen; langs dakvlak 18 3,00 m1 1,00 5,00€          3,00 € 141,00 € 15,00 € 156,00 156,00
Bitumineuze bedekking vervangen; dakvlak 5 18,00 m2 0,80 25,00€        14,40 € 676,80 € 450,00 € 1.126,80 1.126,80

subtotaal 1.468,80 20.263,80 10.238,60

5 KOLOMS BEGROTING BEGROTING PER JAAR



STABU omschrijving aantal eenheid arbeid materiaal/ uren arbeid mat. totaal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
code totaal uur post totaal totaal totaal

5 KOLOMS BEGROTING BEGROTING PER JAAR

34 Beglazing
Voorgevel
Stopverfzomen vervangen 80,00 m1 0,30 2,00€          24,00 € 1.128,00 € 160,00 € 1.288,00 1.288,00

Achtergevel
Stopverfzomen vervangen 65,00 m1 0,30 2,00€          19,50 € 916,50 € 130,00 € 1.046,50 1.046,50
Isolatieglas vervangen; gevel onder dakvlak 17 26,00 m2 0,90 50,00€        23,40 € 1.099,80 € 1.300,00 € 2.399,80 2.399,80
Glas-in-lood paneel opnieuw verloden 1,00 st 16,00 100,00€      16,00 € 752,00 € 100,00 € 852,00 852,00

subtotaal 5.586,30
35 Natuur- en kunststeen

Achtergevel
Voegwerk trap vervangen 6,00 m1 1,00 4,00€          6,00 € 282,00 € 24,00 € 306,00 306,00

subtotaal 306,00
40 Stucadoorswerk

Interieur
Plafond fixeren 8,00 m2 1,00 10,00€        8,00 € 376,00 € 80,00 € 456,00 456,00

subtotaal 456,00
46 Schilderwerk

Voorgevel
HOUT
Kozijnen en ramen 42,00 m2 2,00 6,00€          84,00 € 3.948,00 € 252,00 € 4.200,00 4.200,00 4.200,00
Kozijnen en ramen (binnenschilderwerk) 42,00 m2 1,50 5,00€          63,00 € 2.961,00 € 210,00 € 3.171,00 3.171,00
Deuren en kozijnen (lakwerk) 5,00 m2 1,30 4,00€          6,50 € 305,50 € 20,00 € 325,50 325,50 325,50
Dakkapel 5,00 m2 2,20 6,00€          11,00 € 517,00 € 30,00 € 547,00 547,00 547,00

METAAL
Luidwerk klok 1,00 st 6,00 25,00€        6,00 € 282,00 € 25,00 € 307,00 307,00 307,00
Vlaggemasthouder 1,00 st 1,00 4,00€          1,00 € 47,00 € 4,00 € 51,00 51,00 51,00
Ventilatieroosters 3,00 st 1,00 5,00€          3,00 € 141,00 € 15,00 € 156,00 156,00 156,00
Bekroning 1,00 st 8,00 20,00€        8,00 € 376,00 € 20,00 € 396,00 396,00 396,00

Achtergevel
HOUT
Kozijnen en ramen 34,00 m2 2,00 6,00€          68,00 € 3.196,00 € 204,00 € 3.400,00 3.400,00 3.400,00
Kozijnen en ramen (binnenschilderwerk) 34,00 m2 1,50 5,00€          51,00 € 2.397,00 € 170,00 € 2.567,00 2.567,00
Deuren en kozijnen 5,00 m2 1,20 8,00€          6,00 € 282,00 € 40,00 € 322,00 322,00 322,00
Deuren en kozijnen (lakwerk) 3,00 m2 1,30 4,00€          3,90 € 183,30 € 12,00 € 195,30 195,30 195,30 195,30
Dakkapel 4,00 m2 2,20 6,00€          8,80 € 413,60 € 24,00 € 437,60 437,60 437,60
Boeideel 6,00 m1 1,00 6,00€          6,00 € 282,00 € 36,00 € 318,00 318,00 318,00

Gevels onder dakvlak 11, 18 (voorzijde) en 21
HOUT
Kozijnen en ramen 6,00 m2 2,00 6,00€          12,00 € 564,00 € 36,00 € 600,00 600,00 600,00
Kozijnen en ramen (binnenschilderwerk) 6,00 m2 1,50 5,00€          9,00 € 423,00 € 30,00 € 453,00 453,00
Dakkapel 6,00 m2 2,20 6,00€          13,20 € 620,40 € 36,00 € 656,40 656,40 656,40
Boeideel 9,00 m1 1,00 6,00€          9,00 € 423,00 € 54,00 € 477,00 477,00 477,00

METAAL
Verankering schoorsteen 1,00 st 3,00 15,00€        3,00 € 141,00 € 15,00 € 156,00 156,00 156,00

Lichthof boven dakvlak 16
HOUT
Kozijnen en ramen 12,00 m2 2,00 6,00€          24,00 € 1.128,00 € 72,00 € 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Kozijnen en ramen (binnenschilderwerk) 12,00 m2 1,50 5,00€          18,00 € 846,00 € 60,00 € 906,00 906,00 906,00

METAAL
Gevelankers 6,00 st 0,80 5,00€          4,80 € 225,60 € 30,00 € 255,60 255,60 255,60
Stalen kozijnen 6,00 m2 1,00 10,00€        6,00 € 282,00 € 60,00 € 342,00 342,00 342,00

subtotaal 21.439,40 4.672,90 10.575,50 195,30
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren

Voorgevel
Koperen gootbekleding aanbrengen; onder dakvlak 9 en 20 15,00 m1 2,50 90,00€        37,50 € 1.762,50 € 1.350,00 € 3.112,50 3.112,50
Hemelwaterafvoeren vervangen door koper 30,00 m1 1,30 60,00€        39,00 € 1.833,00 € 1.800,00 € 3.633,00 3.633,00

Achtergevel
Koperen gootbekleding aanbrengen; onder dakvlak 12 5,00 m1 2,50 90,00€        12,50 € 587,50 € 450,00 € 1.037,50 1.037,50
Hemelwaterafvoeren vervangen door koper 24,00 m1 1,30 60,00€        31,20 € 1.466,40 € 1.440,00 € 2.906,40 2.906,40

Gevels onder dakvlak 11, 18 (voorzijde) en 21
Koperen gootbekleding aanbrengen; onder dakvlak 11 en 21 26,00 m1 2,50 90,00€        65,00 € 3.055,00 € 2.340,00 € 5.395,00 5.395,00
Koperen verholen goot aanbrengen; dakvlak 21 1,00 m1 2,50 80,00€        2,50 € 117,50 € 80,00 € 197,50 197,50
Hemelwaterafvoeren vervangen door koper 5,00 m1 1,30 60,00€        6,50 € 305,50 € 300,00 € 605,50 605,50
Hemelwaterafvoer aanbrengen; gevel onder dakvlak 18 (voorzijde) 3,00 m1 1,30 60,00€        3,90 € 183,30 € 180,00 € 363,30 363,30

Gevels onder dakvlak 1 en 3
Soldeernaden herstellen dmv strook zink; onder dakvlak 1, 3 en 4 3,00 st 1,50 10,00€        4,50 € 211,50 € 30,00 € 241,50 241,50

subtotaal 7.144,20 1.037,50 9.310,50

TOTAAL BEGROTING 64.083,20 2.500,00 37.376,80 43.696,60 2.695,30


